

令和3年度工事発注予定

NO	工事種別	格付	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	土木	A	4月中旬	公共下水道東雲町地区管渠新設工事	東雲町	3箇月	管渠新設 L=115m	
2	舗装	-	4月下旬	公共下水道施設等舗装補修工事	町内一円	2箇月	舗装補修 1式	
3	区画線	-	4月下旬	道路区画線設置工事	町内一円	2箇月	区画線設置 1式	
4	舗装	-	5月中旬	町道相沼川沿線舗装改修工事	熊石相沼町	3箇月	舗装改修 L=1,059m	
5	土木	A	5月下旬	元町東町幹線路面改修工事(路盤)	元町	5箇月	路盤改修 L=230m	
6	土木	B	5月下旬	三杉9号線道路改良舗装工事	三杉町	3箇月	道路改良舗装 L=105m	
7	土木	B	5月下旬	東雲10号線道路改良工事	東雲町	4箇月	道路改良 L=175m	
8	土木	A	5月下旬	末広三杉幹線道路改良工事	末広・相生町	6箇月	道路改良 L=260m	
9	土木	A	5月下旬	相沼地区地域会館外構整備工事	熊石相沼町	5箇月	外構整備 A=1,218㎡	
10	舗装	-	6月中旬	富士見1号線路面改修工事	富士見町	4箇月	路面改修 L=130m	
11	土木	A	6月中旬	新湯橋修繕工事	熊石平町	4箇月	橋梁修繕 N=1橋	
12	土木	未定	7月上旬	3.4.2出雲通雨水排水路整備事業	出雲町	未定	雨水排水管設置	
13	舗装	-	7月中旬	元町東町幹線路面改修工事(舗装)	元町	3箇月	舗装改修 L=230m	
14	舗装	-	7月中旬	東雲10号線道路舗装工事	東雲町	3箇月	道路舗装 L=175m	
15	土木	A	7月中旬	東野橋外修繕工事	東野外	5箇月	橋梁修繕 N=4橋	
16	土木	B	8月中旬	住初6号線道路改良舗装工事	住初町	3箇月	道路改良舗装 L=70m	
17	舗装	-	8月中旬	末広三杉幹線道路舗装工事	末広・相生町	4箇月	道路舗装 L=260m	
18	土木	A	8月中旬	仁八橋修繕工事	富咲	5箇月	橋梁修繕 N=1橋	
19	土木	A	9月中旬	ハシノスベツ川護岸整備工事	内浦町	4箇月	護岸整備 L=60m	
20								
21								
22								

上記土木関連工事の概算工事費 276,976千円

令和3年度工事発注予定

NO	工事種別	格付	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	屋根	-	5月中旬	教職員三杉町共同住宅屋根葺替工事	三杉町	2箇月	屋根葺替工事一式	
2	塗装	-	5月中旬	教職員三杉町共同住宅外部塗装工事	三杉町	2箇月	外壁塗装工事一式	
3	建・電・管	-	5月下旬	相沼地区地域会館新築工事	熊石相沼町	7箇月	地域会館・消防施設新築工事一式 木造平屋A=318㎡	
4	建築B	-	6月中旬	山越中央会館屋根等改修工事	山越	3箇月	屋根葺替工事・正面庇柱取替外工事一式	
5	建築B	-	7月下旬	落部浄水場屋根等改修工事	落部	3箇月	屋根等改修工事一式	
6	解体	A	8月中旬	旧熊石学校給食センター解体工事	熊石鳴神町	4箇月	鉄骨造平屋（煙突アスベスト除去ほか）解体工事一式	
7								
8								
9								

上記建築関連工事の概算工事費 173,789千円

令和3年度工事発注予定

NO	工事種別	格付	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	管	A	5月下旬	元町地区配水管布設替	元町	4箇月	布設φ150~75mm L=64.0m	
2	管	A	6月下旬	上水道管洗浄施設設置	上水道エリア	4箇月	マンホール設置他	
3	管	B	7月下旬	落部地区配水管布設替(第2工区)	落部	3箇月	布設φ40mm L=168.0m	
4	管	B	8月下旬	住初町地区配水管布設	住初町	3箇月	布設φ40mm L=65.0m	
5	管	A	8月下旬	富士見町地区配水管布設替	富士見町	3箇月	布設φ75mm L=86.0m	
6	管	A	9月上旬	熊石簡易水道取水工改修工事	熊石平町	4箇月	開閉台7基、仕切弁6基取替	
7	管	B	9月下旬	落部地区配水管布設替(第1工区)	落部	2箇月	布設φ50mm L=42.0m	
8	管	B	9月下旬	黒岩地区消火栓取替	黒岩	2箇月	地上式単口消火栓 取替1基	
9								
10								
11								

上記管関連工事の概算工事費 22,595千円

令和3年度工事発注予定

NO	業務種別	格付	発注予定	業務名	業務場所	工期	業務概要	備考
1	土木設計	—	4月下旬	公共下水道管渠実施設計業務	下水道計画区域内	7箇月	管渠実施設計業務一式	
2	建築設計	—	4月下旬	旧熊石学校給食センター解体工事実施設計業務	熊石鳴神町	3箇月	解体工事に係る実施設計業務一式（鉄骨造平屋建て・アスベスト調査含む）A=310㎡	
3	建築設計	—	5月中旬	八雲中学校大規模改修工事実施設計業務	東雲町	7箇月	校舎棟大規模改修工事に係る実施設計業務一式	
4	監理業務	—	5月下旬	相沼地区地域会館新築工事監理業務	熊石相沼町	5箇月	地域会館・消防施設新築工事に係る監理業務一式	
5	土木設計	—	5月下旬	八雲町橋梁補修設計業務	浜松外	5箇月	修繕設計 N= 5橋	
6	配管設計	—	5月下旬	八雲町上水道老朽管更新設計業務	市街地エリア	9箇月	詳細設計・測量調査	
7	計画策定	—	6月上旬	八雲町都市計画マスタープラン改定支援業務	八雲地域	21箇月	計画策定支援業務一式（債務負担行為）	
8	土木設計	—	6月中旬	八雲町定期点検業務	町内一円	5箇月	橋梁点検 N= 42橋	
9	建築設計	—	6月中旬	出雲町C団地公営住宅基本・実施設計業務	出雲町	5箇月	公営住宅建設工事に係る基本・実施設計業務一式	
10	建築設計	—	6月中旬	熊石総合支所暖房設備等改修工事実施設計業務	熊石根崎町	5箇月	暖房改修・換気改修・電気改修ほか工事に係る実施設計業務	
11								
12								
13								

上記委託関連工事の概算工事費 89,415千円