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資料１

北海道新幹線新八雲（仮称）駅周辺整備基本計画に基づき八雲町では下記スケジュール
を想定している。

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

9年前 8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 開業年度

駅部土木設計・工事

駅部建築等設計・工事

駅周辺整備

北海道新幹線 新八雲（仮称）駅の整備スケジュール（概要） （※５/19時点）

駅部土木設計 駅部土木工事
駅部建築等工事駅部建築等設計

【駅舎デザイン】
鉄道・運輸機構、

八雲町などによる協議

【アクセス道路・旋回場】
（ 設計、用地測量・買収、工事 ）令和４年度詳細設計予定

令
和

年
度
開
業

12

【駐車場】二次交通・
ソフト対策の検討 用地測量・買収 工事

【駅裏・山林整備】手法検討・
関係者協議

調査・設計
整備

【周辺施設整備】

手法検討・関係者協議 調査・設計 整備

※黒字：想定される新幹線工事等の内容
※橙字：北海道に要望している内容
※青字：八雲町が実施する内容
※緑字：民間の誘致を検討している内容
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