
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

八雲町 橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 3 月 
（令和 8 年 3 月 様式 1-1、様式 1-2 改定） 

八 雲 町 建 設 課 

【様式１－１】 



 

 

 

     

 

１． 長寿命化修繕計画の目的 

  

１）背景 

  ・八雲町における長寿命化修繕計画対象橋梁は、現在、174 橋あり、このうち建設後 50 年を

経過する高齢化橋梁は、66 橋で 38％を占めます。 

  ・20 年後には、この割合が 74％を占め、急速に高齢化橋梁が増大します。 

  ・今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減

への取り組みが不可欠になります。 

 

 ２）目的 

  ・定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、橋梁の長

寿化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

  ・重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定

します。 

 

 

 

■ 建設後 50 年以上の橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

橋種別の橋梁数(2026 年現在) 

全橋梁 174 橋 

上遊楽橋（橋長 60.2ｍ） 

1983 年供用開始（44 年経過） 

建設後 50 年以上の橋梁箇所数の増加 

２５橋 



 

 

 

     

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

２． 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、八雲町が管理する全 174 橋を対象とします。 

（橋） 

 １級 

市町村道 

2 級 

市町村道 

その他 

町道 
合計 

全管理橋梁数 47 36 91 174 

 

 

 

うち計画の対象橋梁数 47 36 91 174 

 うちＲ５年度計画策定橋梁数 47 36 91 174 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

 １）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するとともに、

「北海道市町村橋梁点検マニュアル（北海道道路メンテナンス会議）」に基づいて定期的に点

検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。 

 

 ２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好状態に保つため、定期点検、異常時点検の他、日常的な維持管理として、橋梁を

含めた道路パトロールやこまめな清掃などに努めます。 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 １）基本的な方針 

  ・健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・

修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサ

イクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図ります。 

  ・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見

直します。 

 

 ２）コスト縮減に関する基本方針  

・橋梁のメンテナンス全般において、①「新技術の活用」、②「集約化・撤去」、③「費用縮減」 

など、事業のコストや効率化に資するものはないかを検討する。  

 

 

※次項に具体的検討を記載する。 

 

  



 

 

 

     

 

八雲町の管理橋梁は、点検→診断→措置→記録→（次の点検）のメンテナンスサイクルを実行し

て います。このため、管理橋梁の損傷が軽微なうちに措置（修繕または架け替え）できるためコ

スト縮 減に繋がります。さらに、次の取り組みを実施して更なるコスト縮減を図ります。 

 

① 新技術の活用 

点検の効率化が期待できる技術（ドローンや点検ロボットなど）や修繕の際に、新材料や新工

法 などの新技術の活用を検討します。  

 

具体的な数値目標：R11 年度までに、管理する全 174 橋全てにおいて新技術の活用を検討

し、その一割程度で新技術を活用することにより約 865 万円の費用縮減を目指します。 

 

 

 

② 集約化・撤去 統廃合が可能な路線に架かる橋梁は、橋梁点検により損傷の状況を確認しなが

ら、必要に応じて バリケードなどの安全確保上最低限の対策を行い、撤去を行います。 

 

具体的な数値目標：R11 年度までに 1 橋の集約・撤去を行うことにより約 300 万円の費用縮

減を目指します。 

 

 

③ 費用縮減 上記の「新技術の活用」や「集約化・撤去」の検討のほか、直営による点検を行うこ

とによって 橋梁修繕事業全体として大幅なメンテナンス費用の縮減を図ります。 

 

 具体的な数値目標：橋梁の法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム 

（NETIS）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率

化を 行い費用縮減を図ります。直営点検においては R7 年度から R11 年度までの５年間で

全管理橋梁 174 橋の 2 割程度を直営で行うことにより約 900 万円程度の費用縮減を目指し

ます。 

 

 

 ３）対象橋梁の状態 

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。 

 

 

 

  



 

 

 

     

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

 

１）補修優先順位の決定 

   補修の優先順位は、「道路橋毎の健全性診断」の低い橋梁（要補修）を最優先とし、維持管

理区分の判定基準と供用年数を踏まえて決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路橋毎の健全性診断」の評価基準を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 1 橋梁健全度一覧表 

図 1 優先順位決定手順 

･･･健全性の低い橋梁を優先 

･･･維持管理区分の判定が高い橋 
を優先 

 

･･･架設年度の古い橋を優先 

道路橋毎の健全性診断 

維 持 管 理 区 分 

補修優先順位の決定 

供 用 年 数 



 

 

 

     

維持管理区分は、地域の実情を踏まえ以下に示す３段階で決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より決定した、対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時  

期を【様式１-２】として巻末に記載します。 

  

表 2 維持管理区分の判定基準表 



 

 

 

     

 

６．長寿命化修繕計画による効果 

 

この計画の対象橋梁 174 橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な

時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後 60 年間で検討した場合では、事後

的な対応の場合は約 270 億円、予防的な維持管理の場合は約 120 億円となり、約 150 億円の維持

管理コストの縮減が見込めます。 

 

※ 上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見直しにより、   

変動することが考えられます。 

 

 

 

 

 

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

１）計画策定担当部署 

   八雲町 建設課 土木係 ℡：0137-62-2111 

 

２）意見を聴取した学識経験者 

   函館工業高等専門学校 社会基盤工学科  

教授 平沢 秀之 

 

174 橋 

60 年間で約 150 億円 

コスト縮減 



対象施設一覧

八雲町 美浜橋 町道 東雲幹線 2.90 1984 42 2023 Ⅱ

八雲町 日の出橋 町道 内浦海岸線 5.30 1982 44 2023 Ⅱ

八雲町 内浦橋 町道 内浦海岸線 25.50 1972 54 2024 Ⅱ

八雲町 吉田川３号橋 町道 本町富士見線 2.20 1969 57 2022 Ⅰ

八雲町 吉田川２号橋 町道 富士見１号線 2.10 2000 26 2022 Ⅱ

八雲町 元町２号橋 町道 元町東町幹線 2.60 1967 59 2025 Ⅱ

八雲町 幸橋 町道 末広通線 3.70 1966 60 2025 Ⅰ

八雲町 出雲１号橋 町道 出雲１号線 2.30 1991 35 2023 Ⅰ

八雲町 栃の木橋 町道 末広相生線 2.40 1974 52 2025 Ⅱ

八雲町 立栄橋 町道 さらんべ公園線 229.70 1982 44 2025 Ⅲ

八雲町 平成橋 町道 東雲９号線 5.30 1992 34 2025 Ⅰ

八雲町 昭和橋 町道 東雲１０号線 5.30 1992 34 2025 Ⅰ

八雲町 相生こ線橋 町道 本町相生こ線橋線 76.45 2001 25 2021 Ⅱ

八雲町 川向橋 町道 川向３号線 160.00 1980 46 2025 Ⅱ

八雲町 茂無部１号橋 町道 栄浜海岸線 5.60 1943 83 2025 Ⅱ

八雲町 茂無部２号橋 町道 栄浜山線 15.00 1988 38 2021 Ⅰ

八雲町 茂無部３号橋 町道 栄浜山線 6.00 1979 47 2022 Ⅱ

八雲町 東野橋 町道 東野１号線 10.30 1958 68 2022 Ⅰ

八雲町 豊漁橋 町道 東野浜線 3.60 1992 34 2023 Ⅱ

八雲町 桜野大橋 町道 桜野わらび野線 50.00 1978 48 2025 Ⅱ

八雲町 下二股橋 町道 桜野わらび野線 20.00 1977 49 2021 Ⅱ

八雲町 御料橋 町道 桜野温泉線 50.00 2001 25 2021 Ⅱ

八雲町 桜野橋 町道 桜野峰越線 35.22 1969 57 2021 Ⅱ

八雲町 東野浜線こ線橋 町道 東野浜線 30.50 1994 32 2021 Ⅲ

八雲町 金婚湯橋 町道 金婚湯病院通線 51.20 1980 46 2025 Ⅱ

八雲町 蕨橋 町道 東野桜野線 10.40 1975 51 2022 Ⅱ

八雲町 東野旭丘跨道橋 町道 町道東野旭丘線 44.70 2003 23 2025 Ⅱ

八雲町 旭丘跨道橋 町道 町道旭丘線 75.40 2003 23 2025 Ⅱ

八雲町 栄浜第２跨道橋 町道 町道栄浜墓地線 45.40 2003 23 2025 Ⅱ

八雲町 落部跨線橋 町道 落部栄浜線 12.30 1960 66 2021 Ⅲ

八雲町 ハシノスベツ広域１号橋 町道 広域営農線 13.50 1973 53 2025 Ⅲ

八雲町 広域２号橋 町道 広域営農線 7.90 1986 40 2022 Ⅱ

八雲町 ポン奥津内川広域３号橋 町道 広域営農線 13.00 1974 52 2022 Ⅱ

八雲町 奥津内川広域４号橋 町道 広域営農線 19.10 1978 48 2021 Ⅱ

八雲町 広域６号橋 町道 広域営農線 22.70 1978 48 2021 Ⅱ

八雲町 広域７号橋 町道 広域営農線 13.10 1977 49 2022 Ⅱ

八雲町 地蔵橋 町道 富咲１号線 7.50 1971 55 2022 Ⅲ

八雲町 今川橋 町道 酒屋川線 9.50 1982 44 2022 Ⅱ

八雲町 狩太橋 町道 浜松１号線 18.00 1980 46 2021 Ⅱ

八雲町 小沢橋 町道 浜松１号線 18.80 1980 46 2021 Ⅱ

八雲町 二股橋 町道 浜松１号線 10.55 1994 32 2022 Ⅱ

八雲町 浜松橋 町道 浜松３号線 12.50 1970 56 2022 Ⅰ

八雲町 浜４こ道橋 町道 浜松４号線 32.00 1979 47 2021 Ⅱ

八雲町 豊年橋 町道 浜松８号線 24.30 1982 44 2021 Ⅱ

八雲町 服部橋 町道 熱田浜松線 10.60 1966 60 2022 Ⅲ

八雲町 町道

八雲町 安藤橋 町道 熱田線 2.20 1984 42 2023 Ⅲ

八雲町 牧場小橋 町道 熱田線 2.60 1978 48 2023 Ⅰ

八雲町 水野橋 町道 熱田西線 10.00 1966 60 2022 Ⅲ

事業主体 施設名 道路種別 路線名
延長
（ｍ）

架設年
（年）

健全性
判定区分 要素事業名 備考

点検年度
（年度）

供用年数
（年）



対象施設一覧

事業主体 施設名 道路種別 路線名
延長
（ｍ）

架設年
（年）

健全性
判定区分 要素事業名 備考

点検年度
（年度）

供用年数
（年）

八雲町 育成橋 町道 熱田奥横断線 15.60 1986 40 2021 Ⅰ

八雲町 荘園橋 町道 大新開拓線 5.60 1969 57 2022 Ⅱ

八雲町 中央１号橋 町道 大新熱田中央線 7.50 1991 35 2022 Ⅱ

八雲町 中央二号橋 町道 大新熱田中央線 11.40 1988 38 2022 Ⅱ

八雲町 神遊橋 町道 内浦大新線 5.00 2003 23 2023 Ⅱ

八雲町 赤石橋 町道 内浦大新線 9.60 2003 23 2022 Ⅰ

八雲町 大新橋 町道 大新１号線 8.50 1973 53 2022 Ⅱ

八雲町 日比野橋 町道 大新１号線 7.20 1968 58 2022 Ⅱ

八雲町 砂蘭部小橋 町道 大新線 2.40 1969 57 2023 Ⅱ

八雲町 久保橋 町道 大新線 2.60 1975 51 2023 Ⅰ

八雲町 熱田連絡橋 町道 熱田線 8.40 2003 23 2022 Ⅰ

八雲町 上砂蘭部橋 町道 大新春日線 60.00 1971 55 2025 Ⅱ

八雲町 賀呂二号橋 町道 大新春日線 11.80 1981 45 2022 Ⅱ

八雲町 春日橋 町道 春日線 17.10 1991 35 2021 Ⅱ

八雲町 賀呂三号橋 町道 賀呂川線 16.70 1995 31 2021 Ⅱ

八雲町 学林橋 町道 音名川線 2.60 1974 52 2023 Ⅰ

八雲町 賀呂１号橋 町道 音名川線 11.30 1978 48 2022 Ⅱ

八雲町 音名川３号橋 町道 音名川線 22.60 1996 30 2021 Ⅱ

八雲町 音名川１号橋 町道 湯の沢線 13.33 1970 56 2025 Ⅱ

八雲町 湯の沢橋 町道 湯の沢線 2.60 1973 53 2023 Ⅱ

八雲町 音名川２号橋 町道 音名川沿線 19.60 1978 48 2021 Ⅱ

八雲町 鉛川１号橋 町道 鉛川温泉線 26.91 1967 59 2025 Ⅱ

八雲町 鉛川２号橋 町道 鉛川温泉線 26.80 1966 60 2021 Ⅱ

八雲町 鉛川３号橋 町道 鉛川温泉線 18.95 1965 61 2025 Ⅱ

八雲町 鉛川４号橋 町道 鉛川温泉線 23.70 1984 42 2025 Ⅱ

八雲町 鉛川５号橋 町道 鉛川温泉線 12.30 1981 45 2022 Ⅰ

八雲町 熱田跨道橋 町道 熱田線 65.50 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 熱田東跨道橋 町道 熱田東線 61.50 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 浜松４号跨道橋 町道 浜松４号線 64.70 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 浜松５号跨道橋 町道 浜松５号線 64.50 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 浜松７号跨道橋 町道 浜松７号線 75.50 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 広域営農第２跨道橋 町道 広域営農線 56.00 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 山越第１跨道橋 町道 山越墓地線 49.50 2003 23 2024 Ⅱ

八雲町 広域営農第１跨道橋 町道 広域営農線 49.10 2003 23 2024 Ⅰ

八雲町 弥之助沢跨道橋 町道 町道弥之助沢線 44.50 2003 23 2025 Ⅰ

八雲町 野田生第１跨道橋 町道 町道野田生第1･2跨道橋縦貫道側道上下線 45.00 2003 23 2025 Ⅰ

八雲町 野田生第２跨道橋 町道 町道野田生第1･2跨道橋縦貫道側道上下線 45.00 2003 23 2025 Ⅰ

八雲町 ペンケ大橋 町道 ペンケル川沿線 29.46 1969 57 2025 Ⅱ

八雲町 相馬橋 町道 八線線 3.50 1970 56 2022 Ⅱ

八雲町 上八雲１号橋 町道 上八雲幹線 27.38 1961 65 2025 Ⅰ

八雲町 上八雲２号橋 町道 上八雲幹線 21.30 1960 66 2025 Ⅲ

八雲町 上遊楽橋 町道 上遊楽部線 60.20 1983 43 2025 Ⅱ

八雲町 鮭誕橋 町道 上遊楽部線 29.80 1982 44 2021 Ⅱ

八雲町 ２区排水橋 町道 上八雲３号線 10.50 1995 31 2022 Ⅱ

八雲町 大関１号橋 町道 上八雲３号線 16.00 1995 31 2021 Ⅱ

八雲町 ポンセイヨウベツ橋 町道 セイヨウベツ線 14.10 2002 24 2022 Ⅰ

八雲町 仁八橋 町道 咲来線 8.40 1968 58 2022 Ⅱ

八雲町 咲来３号橋 町道 咲来線 3.00 2023 3 - Ⅰ

八雲町 大富橋 町道 富咲１号線 49.00 1970 56 2024 Ⅱ



対象施設一覧

事業主体 施設名 道路種別 路線名
延長
（ｍ）

架設年
（年）

健全性
判定区分 要素事業名 備考

点検年度
（年度）

供用年数
（年）

八雲町 葵橋 町道 富咲１号線 13.40 1970 56 2022 Ⅲ

八雲町 境橋 町道 境川線 7.40 1970 56 2022 Ⅱ

八雲町 トワルベツ１号橋 町道 富咲1号線 46.80 1970 56 2024 Ⅱ

八雲町 トワルベツ２号橋 町道 富咲１号線 14.50 1971 55 2025 Ⅰ

八雲町 富咲１号橋 町道 富咲２号線 14.40 1965 61 2022 Ⅲ

八雲町 富咲２号橋 町道 富咲２号線 13.40 1965 61 2022 Ⅲ

八雲町 河北一号橋 町道 八雲山崎山手線 11.40 1975 51 2022 Ⅱ

八雲町 南橋 町道 八雲山崎山手線 5.00 1966 60 2024 Ⅰ

八雲町 辻橋 町道 八雲山崎山手線 3.00 1966 60 2024 Ⅱ

八雲町 更生小橋 町道 八雲山崎山手線 2.80 1985 41 2023 Ⅱ

八雲町 更生橋 町道 八雲山崎山手線 16.70 1987 39 2021 Ⅱ

八雲町 改良橋 町道 八雲山崎山手線 3.10 1966 60 2025 Ⅰ

八雲町 幸八橋 町道 八雲山崎山手線 10.00 1967 59 2025 Ⅰ

八雲町 小早川橋 町道 八雲山崎山手線 2.60 1967 59 2025 Ⅰ

八雲町 千田橋 町道 八雲山崎山手線 4.90 1967 59 2025 Ⅰ

八雲町 平田橋 町道 八雲山崎山手線 4.10 1990 36 2023 Ⅱ

八雲町 岡の山１号橋 町道 岡野山線 7.00 1985 41 2024 Ⅱ

八雲町 岡の山２号橋 町道 立岩岡野山線 4.00 1993 33 2024 Ⅱ

八雲町 白寿橋 町道 岡の山立岩線 9.40 1977 49 2021 Ⅱ

八雲町 花浦生産橋 町道 立岩山崎海岸線 11.20 1987 39 2022 Ⅱ

八雲町 幹線橋 町道 花浦中央線 16.60 1997 29 2021 Ⅱ

八雲町 山崎中央１号橋 町道 山崎中央線 12.50 1997 29 2022 Ⅰ

八雲町 山崎中央２号橋 町道 山崎中央線 7.60 1998 28 2024 Ⅱ

八雲町 山崎中央３号橋 町道 山崎中央線 7.70 1996 30 2024 Ⅱ

八雲町 早瀬橋 町道 山崎中央線 15.06 1996 30 2024 Ⅱ

八雲町 山崎４号橋 町道 山崎中央線 3.00 1999 27 2023 Ⅱ

八雲町 殖民橋 町道 山崎東西線 4.90 1979 47 2024 Ⅱ

八雲町 山崎宮前橋 町道 山崎宮前線 7.10 1976 50 2022 Ⅱ

八雲町 船田橋 町道 山崎富咲線 4.30 1961 65 2025 Ⅱ

八雲町 かえで１号橋 町道 山崎富咲線 13.50 1994 32 2021 Ⅱ

八雲町 黒岩橋 町道 ルコツ川沿線 16.16 1995 31 2021 Ⅱ

八雲町 メム橋 町道 立岩会館通線 3.80 1996 30 2023 Ⅱ

八雲町 あやめ１号橋 町道 花浦３号線 16.30 1998 28 2024 Ⅱ

八雲町 あやめ２号橋 町道 花浦３号線 11.80 1998 28 2024 Ⅱ

八雲町 第ニ早瀬橋 町道 立岩山崎海岸線 30.80 1999 27 2021 Ⅰ

八雲町 山崎跨道橋 町道 山崎跨道橋縦貫道側道上り線 43.74 2001 25 2024 Ⅱ

八雲町 南シラリカ跨道橋 町道 南シラリカ線 57.80 2001 25 2024 Ⅱ

八雲町 黒岩山手跨道橋 町道 黒岩山手線 74.70 2001 25 2024 Ⅱ

八雲町 黒岩中央跨道橋 町道 黒岩中央線 55.60 2001 25 2024 Ⅱ

八雲町 かえで２号橋 町道 黒咲線 23.80 1995 31 2021 Ⅱ

八雲町 大山女魚橋 町道 黒咲線 23.00 2000 26 2021 Ⅰ

八雲町 黒咲橋 町道 黒咲線 30.10 1999 27 2025 Ⅰ

八雲町 西条橋 町道 黒咲線 21.90 1997 29 2021 Ⅰ

八雲町 豊橋 町道 黒咲線 21.20 2001 25 2021 Ⅱ

八雲町 栄橋 町道 黒咲線 30.10 2001 25 2021 Ⅱ

八雲町 関内橋 町道 関内原野線 19.60 1967 59 2025 Ⅱ

八雲町 はしごの沢橋 町道 関内原野線 14.50 1967 59 2025 Ⅲ

八雲町 ムサノ沢橋 町道 関内原野線 12.50 1967 59 2022 Ⅱ

八雲町 白泉の橋 町道 関内原野線 23.50 1967 59 - Ⅲ
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対策内容
対策に係る全体

概算事業費

判定区分

川向橋 川向３号線 160.00 9.50 ＰＣ橋
42.19178

140.42522
2025 R7年 Ⅱ R12年 断面修復工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取換

工・当て板補修工・排水管取換工・舗装打ち換え
R6 R9年 68.6

地蔵橋 富咲１号線 7.50 5.30 鋼橋
42.33361

140.15778
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工（ＰＣＢ）・モルタル補修工・伸縮装置取替工 R6 R8年 8.7

白泉の橋 関内原野線 23.50 4.30 鋼橋
42.15861

139.95722
- - Ⅲ - 塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工・防護柵取

替工

はしごの沢橋 関内原野線 14.50 4.35 鋼橋
42.15056

139.94306
2025 R7年 Ⅲ R12年 塗装塗替工・断面修復工・伸縮装置取替工・排水管取替工 R4 R9年 6.6

落部跨線橋 落部栄浜線 12.30 6.00 ＲＣ橋
42.18709

140.43317
2021 R3年 Ⅲ R8年 モルタル吹付工・線導水工・断面修復工 R7 R9年 125.7

服部橋 熱田浜松線 10.60 5.10 鋼橋
42.22603

140.28597
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・伸縮装置取替工 R8 R9年 9.1

水野橋 熱田西線 10.00 5.10 鋼橋
42.23917

140.27583
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・伸縮装置取替工 R9 R10年 8.7

上八雲２号橋 上八雲幹線 21.30 4.20 ＰＣ橋
42.26800

140.10817
2025 R7年 Ⅲ R12年 橋脚部分打換工・断面修復工・地覆打替・ R9 R10年 13.0

ハシノスベツ広域１号橋 広域営農線 13.50 7.80 鋼橋
42.23861

140.27444
2025 R7年 Ⅲ R12年 断面修復工・床板防水・支承補修工 R9 R10年 18.7

河北一号橋 八雲山崎山手線 11.40 7.50 鋼橋
42.28861

140.25250
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・モルタル補修工 R10 R11年 9.2

葵橋 富咲１号線 13.40 5.30 鋼橋
42.29700

140.15372
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工 R10 R11年 7.8

立栄橋 さらんべ公園線 229.70 10.50 鋼橋
42.25834

140.25631
2025 R7年 Ⅲ R12年 支承補修工・断面修復工・塗装塗替工・伸縮装置補修工 R10 R13年 73.1

富咲１号橋 富咲２号線 14.40 3.70 鋼橋
42.31869

140.14844
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工 R12 R13年 6.5

富咲２号橋 富咲２号線 13.40 4.70 鋼橋
42.31814

140.14544
2022 R4年 Ⅲ R9年 塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工 R12 R13年 7.2

幸橋 末広通線 3.70 4.60 ＲＣ橋
42.25194

140.26806
2025 R7年 Ⅱ R12年

鉛川２号橋 鉛川温泉線 26.80 4.30 鋼橋
42.18753

140.12267
2021 R3年 Ⅱ R8年

上砂蘭部橋 大新春日線 60.00 7.80 鋼橋
42.23925

140.24622
2025 R7年 Ⅱ R12年

泉流橋 相沼内川沿線 60.00 4.80 鋼橋
42.08380

140.09919
2025 R7年 Ⅱ R12年

内浦橋 内浦海岸線 25.50 4.80 鋼橋
42.24778

140.29028
2024 R6年 Ⅱ R11年

栃の木橋 末広相生線 2.40 6.90 ＲＣ橋
42.25278

140.26917
2025 R7年 Ⅱ R12年

浜松一号線陸橋 広域営農線 11.40 8.00 鋼橋
42.22622

140.28689
2022 R4年 Ⅱ R9年

下二股橋 桜野わらび野線 20.00 7.00 鋼橋
42.16892

140.33961
2021 R3年 Ⅱ R8年

桜野大橋 桜野わらび野線 50.00 7.00 鋼橋
42.17098

140.33534
2025 R7年 Ⅱ R12年

奥津内川広域４号橋 広域営農線 19.10 8.00 鋼橋
42.22722

140.30083
2021 R3年 Ⅱ R8年

補修費用
（百万円）

補修内容
（主な措置内容）

着手年度

点検結果

点検年度

 直近における点検結果
次回点検年度

対策の着手
完了予定年度

次回点検
年度

橋梁の種類
橋長
(m)

全幅員
(m)

構造物の諸元

所在地橋梁名 路線名 完了年度
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対策内容
対策に係る全体

概算事業費

判定区分

補修費用
（百万円）

補修内容
（主な措置内容）

着手年度

点検結果

点検年度

 直近における点検結果
次回点検年度

対策の着手
完了予定年度
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年度

橋梁の種類
橋長
(m)

全幅員
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構造物の諸元

所在地橋梁名 路線名 完了年度

広域６号橋 広域営農線 22.70 8.00 鋼橋
42.22600

140.31864
2021 R3年 Ⅱ R8年

浜４こ道橋 浜松４号線 32.00 9.20 鋼橋
42.22722

140.30472
2021 R3年 Ⅱ R8年

金婚湯橋 金婚湯病院通線 51.20 4.30 鋼橋
42.14195

140.37546
2025 R7年 Ⅱ R12年

美浜橋 東雲幹線 2.90 12.50 ＲＣ橋
42.25775

140.27783
2023 R5年 Ⅱ R10年

広域２号橋 広域営農線 7.90 8.70 ＰＣ橋
42.23336

140.27786
2022 R4年 Ⅱ R9年

険明橋 湯の沢線 129.30 6.50 鋼橋
42.14167

140.00667
2021 R3年 Ⅱ R8年

新湯橋 湯の沢線 69.00 7.20 鋼橋
42.14806

140.00556
2021 R3年 Ⅱ R8年

東野浜線こ線橋 東野浜線 30.50 7.20 鋼橋
42.20976

140.39797
2021 R3年 Ⅱ R8年

幹線橋 花浦中央線 16.60 8.30 鋼橋
42.29028

140.26500
2021 R3年 Ⅱ R8年

わんぱく橋 湯の沢３号線 40.56 6.20 鋼橋
42.13389

140.00667
2021 R3年 Ⅱ R8年

山越第１跨道橋 山越墓地線 49.50 5.90 ＰＣ橋
42.22504

140.33116
2024 R6年 Ⅱ R11年

栄浜こ線橋 栄浜線 12.80 7.70 ＰＣ橋
42.17611

140.45500
2021 R3年 Ⅱ R8年

船田橋 山崎富咲線 4.30 10.40 ＰＣ橋
42.32111

140.26111
2025 R7年 Ⅱ R12年

鉛川１号橋 鉛川温泉線 26.91 4.40 鋼橋
42.19206

140.11922
2025 R7年 Ⅱ R12年

吉田川３号橋 本町富士見線 2.20 5.40 ＲＣ橋
42.25500

140.27611
2022 R4年 Ⅱ R9年

砂蘭部小橋 大新線 2.40 11.10 ＲＣ橋
42.24989

140.25208
2023 R5年 Ⅱ R10年

大富橋 富咲１号線 49.00 5.30 鋼橋
42.29361

140.15611
2024 R6年 Ⅱ R11年

トワルベツ１号橋 富咲1号線 46.80 5.30 鋼橋
42.29694

140.15389
2024 R6年 Ⅱ R11年

観渓橋 相沼内川沿線 30.40 4.30 鋼橋
42.10025

140.13451
2025 R7年 Ⅱ R12年

中の橋 相沼内川沿線 79.75 4.80 鋼橋
42.08139

140.08667
2021 R3年 Ⅱ R8年

上八雲１号橋 上八雲幹線 27.38 4.20 ＰＣ橋
42.26943

140.11178
2025 R7年 Ⅰ R12年

ポン奥津内川広域３号橋 広域営農線 13.00 8.00 鋼橋
42.22669

140.28617
2022 R4年 Ⅱ R9年

広域７号橋 広域営農線 13.10 8.00 鋼橋
42.22447

140.33539
2022 R4年 Ⅱ R9年

日の出橋 内浦海岸線 5.30 5.80 ＲＣ橋
42.26281

140.27961
2023 R5年 Ⅱ R10年
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橋梁の種類
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所在地橋梁名 路線名 完了年度

鮭誕橋 上遊楽部線 29.80 7.50 ＰＣ橋
42.29111

140.12824
2021 R3年 Ⅱ R8年

上遊楽橋 上遊楽部線 60.20 7.50 ＰＣ橋
42.28871

140.13172
2025 R7年 Ⅱ R12年

鉛川４号橋 鉛川温泉線 23.70 3.40 ＰＣ橋
42.17389

140.12964
2025 R7年 Ⅱ R12年

豊漁橋 東野浜線 3.60 7.10 ＲＣ橋
42.21575

140.39703
2023 R5年 Ⅰ R10年

音名川３号橋 音名川線 22.60 7.20 ＰＣ橋
42.23889

140.22833
2021 R3年 Ⅱ R8年

第ニ早瀬橋 立岩山崎海岸線 30.80 7.20 ＰＣ橋
42.30333

140.27389
2021 R3年 Ⅱ R8年

吉田川２号橋 富士見１号線 2.10 7.40 ＲＣ橋
42.25444

140.27556
2022 R4年 Ⅱ R9年

相生こ線橋 本町相生こ線橋線 76.45 2.76 鋼橋
42.25500

140.27028
2021 R3年 Ⅱ R8年

南シラリカ跨道橋 南シラリカ線 57.80 4.90 ＰＣ橋
42.35284

140.28035
2024 R6年 Ⅱ R11年

山崎宮前橋 山崎宮前線 7.10 6.00 ＰＣ橋
42.32111

140.25278
2022 R4年 Ⅱ R9年

相沼墓地の沢橋 相沼中町線 3.40 4.95 ＲＣ橋
42.11500

140.08694
2025 R7年 Ⅱ R12年

冷水２号橋 泊川冷水線 19.50 4.20 ＲＣ橋
42.10639

140.07972
2024 R6年 Ⅲ R11年

冷水３号橋 泊川冷水線 12.15 4.20 ＲＣ橋
42.10861

140.08333
2024 R6年 Ⅱ R11年

トワルベツ２号橋 富咲１号線 14.50 5.40 鋼橋
42.31722

140.15972
2025 R7年 Ⅰ R12年

根崎橋 根崎線 6.50 3.80 ＲＣ橋
42.13694

139.98333
2022 R4年 Ⅱ R9年

ムサノ沢橋 関内原野線 12.50 4.30 ＰＣ橋
42.15500

139.95306
2022 R4年 Ⅱ R9年

牧場橋 熱田東線 3.80 7.60 ＲＣ橋
42.21639

140.27111
2022 R4年 Ⅱ R9年

日比野橋 大新１号線 7.20 5.00 ＰＣ橋
42.23500

140.25778
2022 R4年 Ⅱ R9年

仁八橋 咲来線 8.40 4.80 鋼橋
42.31806

140.14528
2022 R4年 Ⅱ R9年

桜野橋 桜野峰越線 35.22 4.70 鋼橋
42.08473

140.26681
2021 R3年 Ⅱ R8年

荘園橋 大新開拓線 5.60 4.50 ＲＣ橋
42.20583

140.25278
2022 R4年 Ⅱ R9年

ペンケ大橋 ペンケル川沿線 29.46 4.30 鋼橋
42.25914

140.17269
2025 R7年 Ⅱ R12年

浜松橋 浜松３号線 12.50 4.80 鋼橋
42.22667

140.30167
2022 R4年 Ⅱ R9年

相馬橋 八線線 3.50 4.00 ＰＣ橋
42.25306

140.13528
2022 R4年 Ⅱ R9年
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境橋 境川線 7.40 4.50 ＲＣ橋
42.22639

140.33833
2022 R4年 Ⅱ R9年

見晴橋 相沼内川沿線 12.05 4.30 ＰＣ橋
42.09667

140.13056
2022 R4年 Ⅱ R9年

湯の沢橋 湯の沢線 2.60 4.00 ＲＣ橋
42.24314

140.22897
2023 R5年 Ⅱ R10年

学林橋 音名川線 2.60 8.00 ＲＣ橋
42.25158

140.24344
2023 R5年 Ⅱ R10年

白寿橋 岡の山立岩線 9.40 4.60 鋼橋
42.26878

140.23025
2021 R3年 Ⅱ R8年

牧場小橋 熱田線 2.60 6.00 ＲＣ橋
42.21558

140.27644
2023 R5年 Ⅱ R10年

賀呂１号橋 音名川線 11.30 8.20 ＰＣ橋
42.23750

140.23444
2022 R4年 Ⅱ R9年

音名川２号橋 音名川沿線 19.60 7.50 鋼橋
42.24639

140.23000
2021 R3年 Ⅱ R8年

茂無部３号橋 栄浜山線 6.00 4.70 ＰＣ橋
42.17222

140.45306
2022 R4年 Ⅱ R9年

殖民橋 山崎東西線 4.90 7.00 ＰＣ橋
42.31361

140.26222
2024 R6年 Ⅱ R11年

狩太橋 浜松１号線 18.00 7.70 鋼橋
42.23167

140.29000
2021 R3年 Ⅱ R8年

小沢橋 浜松１号線 18.80 7.70 鋼橋
42.22758

140.28728
2021 R3年 Ⅱ R8年

今川橋 酒屋川線 9.50 4.60 鋼橋
42.22639

140.31861
2022 R4年 Ⅱ R9年

豊年橋 浜松８号線 24.30 6.50 鋼橋
42.23806

140.29972
2021 R3年 Ⅱ R8年

安藤橋 熱田線 2.20 11.00 ＲＣ橋
42.22525

140.26989
2023 R5年 Ⅱ R10年

岡の山１号橋 岡野山線 7.00 9.30 ＰＣ橋
42.27361

140.24944
2024 R6年 Ⅱ R11年

中央１号橋 大新熱田中央線 7.50 8.20 ＰＣ橋
42.22694

140.25583
2022 R4年 Ⅱ R9年

岡の山２号橋 立岩岡野山線 4.00 8.45 ＲＣ橋
42.27806

140.24333
2024 R6年 Ⅱ R11年

中ノ沢橋 泊川冷水線 26.50 5.20 鋼橋
42.10917

140.08389
2021 R3年 Ⅱ R8年

２区排水橋 上八雲３号線 10.50 7.20 ＰＣ橋
42.28306

140.15194
2022 R4年 Ⅱ R9年

西条橋 黒咲線 21.90 6.20 鋼橋
42.34370

140.16992
2021 R3年 Ⅱ R8年

大山女魚橋 黒咲線 23.00 6.20 鋼橋
42.35589

140.17469
2021 R3年 Ⅱ R8年

豊橋 黒咲線 21.20 6.20 鋼橋
42.33479

140.15989
2021 R3年 Ⅱ R8年

栄橋 黒咲線 30.10 6.20 鋼橋
42.33375

140.15775
2021 R3年 Ⅱ R8年
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所在地橋梁名 路線名 完了年度

向弓跨道橋 浜松７号線 19.30 7.20 鋼橋
42.22417

140.31306
2025 R7年 Ⅱ R12年

更生橋 八雲山崎山手線 16.70 9.20 ＰＣ橋
42.28861

140.25250
2021 R3年 Ⅰ R8年

花浦生産橋 立岩山崎海岸線 11.20 7.00 ＰＣ橋
42.29028

140.26500
2022 R4年 Ⅰ R9年

大沢橋 湯の沢線 55.00 7.50 鋼橋
42.15216

140.00352
2024 R6年 Ⅱ R11年

泉源橋 湯の沢線 32.80 7.25 鋼橋
42.15667

139.99639
2024 R6年 Ⅰ R11年

黒岩中央跨道橋 黒岩中央線 55.60 5.90 ＰＣ橋
42.37735

140.28260
2024 R6年 Ⅰ R11年

東野旭丘跨道橋 町道東野旭丘線 44.70 7.40 ＰＣ橋
42.19794

140.40967
2025 R7年 Ⅰ R12年

旭丘跨道橋 町道旭丘線 75.40 7.50 ＰＣ橋
42.19607

140.41194
2025 R7年 Ⅰ R12年

栄浜第２跨道橋 町道栄浜墓地線 45.40 5.90 ＰＣ橋
42.17467

140.44820
2025 R7年 Ⅰ R12年

熱田跨道橋 熱田線 65.50 8.50 ＰＣ橋
42.23801

140.28232
2024 R6年 Ⅰ R11年

浜松４号跨道橋 浜松４号線 64.70 8.40 ＰＣ橋
42.22883

140.30514
2024 R6年 Ⅰ R11年

浜松５号跨道橋 浜松５号線 64.50 7.40 ＰＣ橋
42.22699

140.30738
2024 R6年 Ⅰ R11年

浜松７号跨道橋 浜松７号線 75.50 7.52 ＰＣ橋
42.22460

140.31446
2024 R6年 Ⅰ R11年

広域営農第２跨道橋 広域営農線 56.00 9.50 ＰＣ橋
42.22556

140.32688
2024 R6年 Ⅰ R11年

広域営農第１跨道橋 広域営農線 49.10 8.40 ＰＣ橋
42.22298

140.33809
2024 R6年 Ⅰ R11年

弥之助沢跨道橋 町道弥之助沢線 44.50 8.40 ＰＣ橋
42.22190

140.34149
2025 R7年 Ⅰ R12年

鉛川３号橋 鉛川温泉線 18.95 3.70 鋼橋
42.18094

140.12986
2025 R7年 Ⅱ R12年

南橋 八雲山崎山手線 5.00 16.50 ＲＣ橋
42.27361

140.25361
2024 R6年 Ⅰ R11年

辻橋 八雲山崎山手線 3.00 8.00 ＲＣ橋
42.27639

140.25194
2024 R6年 Ⅰ R11年

元町２号橋 元町東町幹線 2.60 4.00 ＲＣ橋
42.25944

140.26917
2025 R7年 Ⅱ R12年

大新橋 大新１号線 8.50 4.90 ＰＣ橋
42.24056

140.26472
2022 R4年 Ⅰ R9年

蕨橋 東野桜野線 10.40 6.20 ＰＣ橋
42.16819

140.34186
2022 R4年 Ⅰ R9年

更生小橋 八雲山崎山手線 2.80 9.00 ＲＣ橋
42.28506

140.25119
2023 R5年 Ⅰ R10年

茂無部２号橋 栄浜山線 15.00 5.20 ＰＣ橋
42.17227

140.45298
2021 R3年 Ⅰ R8年
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平田橋 八雲山崎山手線 4.10 7.00 ＲＣ橋
42.31669

140.25331
2023 R5年 Ⅱ R10年

出雲１号橋 出雲１号線 2.30 5.00 ＲＣ橋
42.25122

140.26803
2023 R5年 Ⅰ R10年

平成橋 東雲９号線 5.30 12.00 ＰＣ橋
42.25333

140.28278
2025 R7年 Ⅰ R12年

昭和橋 東雲１０号線 5.30 12.00 ＰＣ橋
42.25111

140.28444
2025 R7年 Ⅰ R12年

黒岩橋 ルコツ川沿線 16.16 7.20 ＰＣ橋
42.38111

140.28500
2021 R3年 Ⅰ R8年

かえで２号橋 黒咲線 23.80 7.20 ＰＣ橋
42.33381

140.25814
2021 R3年 Ⅰ R8年

御料橋 桜野温泉線 50.00 5.20 ＰＣ橋
42.14873

140.28933
2021 R3年 Ⅰ R8年

山崎跨道橋
山崎跨道橋縦貫道側道上り

線
43.74 4.90 ＰＣ橋

42.32478
140.25583

2024 R6年 Ⅱ R11年

黒岩山手跨道橋 黒岩山手線 74.70 4.90 ＰＣ橋
42.36021

140.28358
2024 R6年 Ⅰ R11年

神遊橋 内浦大新線 5.00 11.30 ＲＣ橋
42.24861

140.28639
2023 R5年 Ⅱ R10年

赤石橋 内浦大新線 9.60 8.70 ＰＣ橋
42.23778

140.27778
2022 R4年 Ⅰ R9年

熱田東跨道橋 熱田東線 61.50 6.00 ＰＣ橋
42.23760

140.29098
2024 R6年 Ⅰ R11年

野田生第１跨道橋
町道野田生第1･2跨道橋縦

貫道側道上下線
45.00 5.90 ＰＣ橋

42.22119
140.35939

2025 R7年 Ⅰ R12年

野田生第２跨道橋
町道野田生第1･2跨道橋縦

貫道側道上下線
45.00 5.90 ＰＣ橋

42.22143
140.35622

2025 R7年 Ⅰ R12年

東野跨道橋
町道東野跨道橋縦貫道側道

上り線
52.00 5.90 ＰＣ橋

42.20348
140.40094

2025 R7年 Ⅰ R12年

茂無部１号橋 栄浜海岸線 5.60 8.10 ＲＣ橋
42.17583

140.45611
2025 R7年 Ⅱ R12年

相沼孵化場橋 相沼内川沿線 2.00 4.00 その他
42.08911

140.12264
2023 R5年 Ⅰ R10年

東野橋 東野１号線 10.30 4.10 鋼橋
42.19972

140.37972
2022 R4年 Ⅰ R9年

冷水橋 泊川冷水線 17.45 4.35 鋼橋
42.10083

140.07275
2025 R7年 Ⅱ R12年

改良橋 八雲山崎山手線 3.10 7.00 ＲＣ橋
42.29889

140.24972
2025 R7年 Ⅰ R12年

関内橋 関内原野線 19.60 4.30 鋼橋
42.14083

139.93389
2025 R7年 Ⅱ R12年

幸八橋 八雲山崎山手線 10.00 8.70 ＰＣ橋
42.30750

140.25333
2025 R7年 Ⅰ R12年

小早川橋 八雲山崎山手線 2.60 9.20 ＲＣ橋
42.31056

140.25333
2025 R7年 Ⅰ R12年

千田橋 八雲山崎山手線 4.90 7.00 ＲＣ橋
42.31306

140.25333
2025 R7年 Ⅰ R12年
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音名川１号橋 湯の沢線 13.33 5.80 鋼橋
42.24306

140.22889
2025 R7年 Ⅱ R12年

久保橋 大新線 2.60 7.00 ＲＣ橋
42.21689

140.24875
2023 R5年 Ⅱ R10年

蛇体橋 関内原野線 26.45 4.80 鋼橋
42.17444

139.95861
2021 R3年 Ⅰ R8年

黒岩３号橋 黒岩３号線 2.00 9.00 ＲＣ橋
42.09168

140.05309
2023 R5年 Ⅰ R10年

賀呂二号橋 大新春日線 11.80 8.20 ＰＣ橋
42.24194

140.23056
2022 R4年 Ⅰ R9年

鉛川５号橋 鉛川温泉線 12.30 1.20 木橋
42.17222

140.13194
2022 R4年 Ⅰ R9年

鮎濱橋 熊石高等学校線 6.60 10.00 ＲＣ橋
42.12081

140.01319
2023 R5年 Ⅱ R10年

育成橋 熱田奥横断線 15.60 7.50 ＰＣ橋
42.20667

140.25250
2021 R3年 Ⅰ R8年

中央二号橋 大新熱田中央線 11.40 8.50 ＰＣ橋
42.22306

140.26083
2022 R4年 Ⅰ R9年

春日橋 春日線 17.10 7.20 ＰＣ橋
42.23194

140.23528
2021 R3年 Ⅰ R8年

二股橋 浜松１号線 10.55 7.20 ＰＣ橋
42.22250

140.28639
2022 R4年 Ⅰ R9年

かえで１号橋 山崎富咲線 13.50 7.20 ＰＣ橋
42.33361

140.25833
2021 R3年 Ⅰ R8年

賀呂三号橋 賀呂川線 16.70 7.70 ＰＣ橋
42.21528

140.22556
2021 R3年 Ⅰ R8年

大関１号橋 上八雲３号線 16.00 7.20 ＰＣ橋
42.28303

140.15195
2021 R3年 Ⅰ R8年

山崎中央３号橋 山崎中央線 7.70 8.20 ＰＣ橋
42.30972

140.25833
2024 R6年 Ⅰ R11年

早瀬橋 山崎中央線 15.06 8.20 ＰＣ橋
42.31283

140.25906
2024 R6年 Ⅰ R11年

メム橋 立岩会館通線 3.80 5.00 ＲＣ橋
42.26461

140.26678
2023 R5年 Ⅰ R10年

山崎中央１号橋 山崎中央線 12.50 8.20 ＰＣ橋
42.29806

140.25361
2022 R4年 Ⅰ R9年

山崎中央２号橋 山崎中央線 7.60 8.20 ＰＣ橋
42.30667

140.25750
2024 R6年 Ⅰ R11年

あやめ１号橋 花浦３号線 16.30 8.20 ＰＣ橋
42.28500

140.25833
2024 R6年 Ⅰ R11年

あやめ２号橋 花浦３号線 11.80 8.20 ＰＣ橋
42.28444

140.25806
2024 R6年 Ⅰ R11年

山崎４号橋 山崎中央線 3.00 7.00 ＲＣ橋
42.31428

140.25939
2023 R5年 Ⅰ R10年

黒咲橋 黒咲線 30.10 6.20 鋼橋
42.34811

140.17178
2025 R7年 Ⅰ R12年

ポンセイヨウベツ橋 セイヨウベツ線 14.10 7.20 ＰＣ橋
42.29222

140.12611
2022 R4年 Ⅰ R9年
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熱田連絡橋 熱田線 8.40 7.20 ＰＣ橋
42.22750

140.26667
2022 R4年 Ⅰ R9年

門昌庵橋 畳岩高台線 49.60 7.20 ＰＣ橋
42.13083

139.99000
2021 R3年 Ⅰ R8年

土谷の沢橋 畳岩高台線 45.90 7.20 ＰＣ橋
42.12944

139.99278
2021 R3年 Ⅰ R8年

咲来３号橋 咲来線 3.00 6.00 ＲＣ橋
42.32361

140.12417
2023 R5年 Ⅰ R10年

咲来4号橋 咲来線 3.48 5.26 ＲＣ橋
42.316551
140.12247

2023 R5年 Ⅰ R10年

咲来5号橋 咲来線 2.90 4.75 ＲＣ橋
42.32234

140.12390
2023 R5年 Ⅰ R10年



対象施設一覧

事業主体 施設名 道路種別 路線名
延長
（ｍ）

架設年
（年）

健全性
判定区分 要素事業名 備考

点検年度
（年度）

供用年数
（年）

八雲町 蛇体橋 町道 関内原野線 26.45 1975 51 2021 Ⅱ

八雲町 根崎橋 町道 根崎線 6.50 1965 61 2022 Ⅱ

八雲町 険明橋 町道 湯の沢線 129.30 1986 40 2021 Ⅱ

八雲町 新湯橋 町道 湯の沢線 69.00 1992 34 2021 Ⅱ

八雲町 大沢橋 町道 湯の沢線 55.00 1988 38 2024 Ⅱ

八雲町 泉源橋 町道 湯の沢線 32.80 1989 37 2024 Ⅰ

八雲町 鮎濱橋 町道 熊石高等学校線 6.60 1984 42 2023 Ⅱ

八雲町 黒岩３号橋 町道 黒岩３号線 2.00 1980 46 2023 Ⅱ

八雲町 冷水橋 町道 泊川冷水線 17.45 1964 62 2025 Ⅱ

八雲町 冷水２号橋 町道 泊川冷水線 19.50 1956 70 2024 Ⅱ

八雲町 冷水３号橋 町道 泊川冷水線 12.15 1956 70 2024 Ⅰ

八雲町 中ノ沢橋 町道 泊川冷水線 26.50 1994 32 2021 Ⅱ

八雲町 相沼墓地の沢橋 町道 相沼中町線 3.40 1950 76 2025 Ⅰ

八雲町 中の橋 町道 相沼内川沿線 79.75 1972 54 2021 Ⅰ

八雲町 泉流橋 町道 相沼内川沿線 60.00 1971 55 2025 Ⅱ

八雲町 相沼孵化場橋 町道 相沼内川沿線 2.00 1952 74 2023 Ⅱ

八雲町 見晴橋 町道 相沼内川沿線 12.05 1970 56 2022 Ⅲ

八雲町 観渓橋 町道 相沼内川沿線 30.40 1970 56 2025 Ⅱ

八雲町 わんぱく橋 町道 湯の沢３号線 40.56 1997 29 2021 Ⅱ

八雲町 土谷の沢橋 町道 畳岩高台線 45.90 2008 18 2021 Ⅰ

八雲町 門昌庵橋 町道 畳岩高台線 49.60 2004 22 2021 Ⅰ

八雲町 栄浜こ線橋 町道 栄浜線 12.80 2003 23 2021 Ⅱ

八雲町 東野跨道橋 町道 町道東野跨道橋縦貫道側道上り線 52.00 2003 23 2025 Ⅰ

八雲町 浜松一号線陸橋 町道 広域営農線 11.40 1974 52 2022 Ⅱ

八雲町 向弓跨道橋 町道 浜松７号線 19.30 1980 46 2025 Ⅱ

八雲町 咲来4号橋 町道 2023 3 Ⅰ

八雲町 咲来5号橋 町道 2023 3 Ⅰ



【様式１－２】

事業費

（百万円）

川向橋 川向３号線 160 1980 43 2025

【主桁・横桁・床版・地覆】　断面修復工

【主桁・下部工】　ひび割れ注入工

【床版】　橋面防水工（ドレーン、目地材、舗装打換え含む）

【足場工】　吊足場（断面修復用）

【足場工】　枠組足場（下部工ひび割れ注入用）

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

【防護柵】　防護柵当て板補修工

【排水管】　排水管取替工

事業費 25.1

地蔵橋 富咲１号線 7.5 1971 52 2022

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）剥離剤工法

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【産業廃棄物処理工】　運搬・処分費

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 10.9

落部跨線橋 落部栄浜線 12.3 1960 63 2021

【側壁】　乾式吹付工法

【坑門】　断面修復工

【側壁】　線導水工

【坑門】　剥落防止工

【側壁】　足場工

【坑門】　足場工

事業費 127.2

はしごの沢橋 関内原野線 14.5 1967 56 2025

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【床版・地覆】　断面修復工

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

【排水管】　排水管取替工

事業費 8.8

服部橋 熱田浜松線 10.6 1966 57 2022

【主桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 17.6

水野橋 熱田西線 10 1966 57 2022

【主桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 17.9

河北一号橋 八雲山崎山手線 11.4 1975 48 2022

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

事業費 18.4

葵橋 富咲１号線 13.4 1970 53 2022

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 17.0

富咲１号橋 富咲２号線 14.4 1965 58 2022

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 15.7

【定期点検】

63.3

←--------→

8.7

【補修設計】

【補修設計】

【補修設計】

備考
2026 2027 2028 2029 2030 2031

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

      

2032 2033 2034 2035

対策内容

←--------→  

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

1.1

【定期点検】

22.9 1.1

【定期点検】

         

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】

対策内容

 ←--------→         

対策内容

 ←--------→   

7.4 9.1 1.1

対策内容

  ←--------→  

62.9

【定期点検】

6.6

 

【定期点検】

1.1

対策内容

1.1 1.1

     

      

【補修設計】

【定期点検】

8.1 8.7 1.1

【定期点検】

対策内容

  ←--------→        

【定期点検】 【定期点検】

8.1 9.2 1.1

対策内容

   ←--------→       

【補修設計】

【定期点検】 【定期点検】

1.1 7.0 7.8 1.1

対策内容

    ←--------→      

【定期点検】 【定期点検】

1.1 7.0 6.5 1.1

対策内容

←--------→          



【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2026 2027 2028 2029 2030 2031
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032 2033 2034 2035

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

富咲２号橋 富咲２号線 13.4 1965 58 2022

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 16.4

泉源橋 湯の沢線 32.8 1989 34 2024

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【防護柵】　取換工

【支承】　支承塗装塗替（Rc-1)

【支承】　支承モルタル補修

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　ブラスト養生シート

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

事業費 20.6

立栄橋 さらんべ公園線 229.7 1982 41 2025

【主桁・横桁・床版・地覆】　断面修復工

【主桁・支承】　塗り替え工

【床版】　橋面防水工（ドレーン、目地材、舗装打換え含む）

【足場工】　吊足場（塗替用）

【足場工】　枠組足場（断面修復用）

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

【防護柵】　防護柵当て板補修工

事業費 82.3

上八雲２号橋 上八雲幹線 21.3 1960 63 2025

【橋台】　断面修復工

【橋脚】　部分打ち換え工

【支承】　支承補修工

【床板】　橋面防水工

【舗装】　アスファルト舗装工

【地覆】　地覆打ち替え

【高欄】高欄取替工

【橋脚】　枠組足場工

事業費 22.2

ハシノスベツ広域１号橋 広域営農線 13.5 1973 50 2025

【主桁・横桁】　塗装塗替工（Ｒｃ-1）ブラスト工法

【橋台】　断面修復工

【床板】　橋面防水工

【足場工】　吊足場（塗替・断面修復用）

【足場工】　環境対策資機材

【足場工】　クリーンルーム

【伸縮装置】　伸縮装置取替工

事業費 27.9

幸橋 末広通線 3.7 1966 57 2025

事業費 2.2

鉛川２号橋 鉛川温泉線 26.8 1966 57 2021

事業費 2.2

上砂蘭部橋 大新春日線 60 1971 52 2025

事業費 2.2

内浦橋 内浦海岸線 25.5 1972 51 2024

事業費 2.2

栃の木橋 末広相生線 2.4 1974 49 2025

事業費 2.2

浜松一号線陸橋 広域営農線 11.4 1974 49 2022

事業費 2.2

下二股橋 桜野わらび野線 20 1977 46 2021

事業費 2.2

白泉の橋 関内原野線 23.5 1967 56 -

事業費

奥津内川広域４号橋 広域営農線 19.1 1978 45 2021

事業費 2.2

広域６号橋 広域営農線 22.7 1978 45 2021

事業費 2.2

浜４こ道橋 浜松４号線 32 1979 44 2021

事業費 2.2

金婚湯橋 金婚湯病院通線 51.2 1980 43 2025

事業費 2.2

美浜橋 東雲幹線 2.9 1984 39 2023

事業費 2.2

【補修設計】

【補修設計】

【補修設計】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

アクセス道路が通行不可の為、点検及び修繕計画は未定

【補修設計】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1 1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】【定期点検】

1.11.1

1.1

【定期点検】

1.1 1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

7.0 24.4

【定期点検】

1.1 1.1

1.1 1.1

【定期点検】

7.0 18.7

1.1

【定期点検】

25.5 24.4 1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1 1.17.0 13.0

1.1 18.4

【定期点検】

対策内容

【補修設計】

対策内容

    ←--------→      

7.2 1.1

【定期点検】

1.1 7.0

【定期点検】

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1 1.1

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

  ←--------→        

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

 ←--------→         

対策内容

 ←--------→         

【定期点検】

対策内容

  ←--------→        
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事業費

（百万円）
備考

2026 2027 2028 2029 2030 2031
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032 2033 2034 2035

最新
点検
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修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

広域２号橋 広域営農線 7.9 1986 37 2022

事業費 2.2

険明橋 湯の沢線 129.3 1986 37 2021

事業費 2.2

新湯橋 湯の沢線 69 1992 31 2021

事業費 2.2

東野浜線こ線橋 東野浜線 30.5 1994 29 2021

事業費 2.2

幹線橋 花浦中央線 16.6 1997 26 2021

事業費 2.2

わんぱく橋 湯の沢３号線 40.56 1997 26 2021

事業費 2.2

山越第１跨道橋 山越墓地線 49.5 2003 20 2024

事業費 2.2

栄浜こ線橋 栄浜線 12.8 2003 20 2021

事業費 2.2

船田橋 山崎富咲線 4.3 1961 62 2025

事業費 2.2

鉛川１号橋 鉛川温泉線 26.91 1967 56 2025

事業費 2.2

吉田川３号橋 本町富士見線 2.2 1969 54 2022

事業費 2.2

砂蘭部小橋 大新線 2.4 1969 54 2023

事業費 2.2

大富橋 富咲１号線 49 1970 53 2024

事業費 2.2

トワルベツ１号橋 富咲1号線 46.8 1970 53 2024

事業費 2.2

観渓橋 相沼内川沿線 30.4 1970 53 2025

事業費 2.2

中の橋 相沼内川沿線 79.75 1972 51 2021

事業費 2.2

ポン奥津内川広域３号橋 広域営農線 13 1974 49 2022

事業費 2.2

広域７号橋 広域営農線 13.1 1977 46 2022

事業費 2.2

日の出橋 内浦海岸線 5.3 1982 41 2023

事業費 2.2

鮭誕橋 上遊楽部線 29.8 1982 41 2021

事業費 2.2

上遊楽橋 上遊楽部線 60.2 1983 40 2025

事業費 2.2

鉛川４号橋 鉛川温泉線 23.7 1984 39 2025

事業費 2.2

豊漁橋 東野浜線 3.6 1992 31 2023

事業費 2.2

音名川３号橋 音名川線 22.6 1996 27 2021

事業費 2.2

第ニ早瀬橋 立岩山崎海岸線 30.8 1999 24 2021

事業費 2.2

吉田川２号橋 富士見１号線 2.1 2000 23 2022

事業費 2.2

相生こ線橋 本町相生こ線橋線 76.45 2001 22 2021

事業費 2.2

南シラリカ跨道橋 南シラリカ線 57.8 2001 22 2024

事業費 2.2

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1 1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1 1.1

1.11.1

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1 1.1

【定期点検】

【定期点検】【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.11.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】【定期点検】

1.1 1.1

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容
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山崎宮前橋 山崎宮前線 7.1 1976 47 2022

事業費 2.2

相沼墓地の沢橋 相沼中町線 3.4 1950 73 2025

事業費 2.2

冷水２号橋 泊川冷水線 19.5 1956 67 2024

事業費 2.2

冷水３号橋 泊川冷水線 12.15 1956 67 2024

事業費 2.2

根崎橋 根崎線 6.5 1965 58 2022

事業費 2.2

ムサノ沢橋 関内原野線 12.5 1967 56 2022

事業費 2.2

牧場橋 熱田東線 3.8 1968 55 2022

事業費

日比野橋 大新１号線 7.2 1968 55 2022

事業費 2.2

仁八橋 咲来線 8.4 1968 55 2022

事業費 2.2

桜野橋 桜野峰越線 35.22 1969 54 2021

事業費 2.2

荘園橋 大新開拓線 5.6 1969 54 2022

事業費 2.2

ペンケ大橋 ペンケル川沿線 29.46 1969 54 2025

事業費 2.2

浜松橋 浜松３号線 12.5 1970 53 2022

事業費 2.2

相馬橋 八線線 3.5 1970 53 2022

事業費 2.2

境橋 境川線 7.4 1970 53 2022

事業費 2.2

見晴橋 相沼内川沿線 12.05 1970 53 2022

事業費 2.2

湯の沢橋 湯の沢線 2.6 1973 50 2023

事業費 2.2

学林橋 音名川線 2.6 1974 49 2023

事業費 2.2

白寿橋 岡の山立岩線 9.4 1977 46 2021

事業費 2.2

牧場小橋 熱田線 2.6 1978 45 2023

事業費 2.2

賀呂１号橋 音名川線 11.3 1978 45 2022

事業費 2.2

音名川２号橋 音名川沿線 19.6 1978 45 2021

事業費 2.2

茂無部３号橋 栄浜山線 6 1979 44 2022

事業費 2.2

殖民橋 山崎東西線 4.9 1979 44 2024

事業費 2.2

狩太橋 浜松１号線 18 1980 43 2021

事業費 2.2

小沢橋 浜松１号線 18.8 1980 43 2021

事業費 2.2

今川橋 酒屋川線 9.5 1982 41 2022

事業費 2.2

豊年橋 浜松８号線 24.3 1982 41 2021

事業費 2.2

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

維持管理から排除

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1
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1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

1.1 1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1 1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.11.1

1.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.11.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.11.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

対策内容

          

【定期点検】 【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容
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1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】



【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2026 2027 2028 2029 2030 2031
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032 2033 2034 2035

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

安藤橋 熱田線 2.2 1984 39 2023

事業費 2.2

岡の山１号橋 岡野山線 7 1985 38 2024

事業費 2.2

中央１号橋 大新熱田中央線 7.5 1991 32 2022

事業費 2.2

岡の山２号橋 立岩岡野山線 4 1993 30 2024

事業費 2.2

中ノ沢橋 泊川冷水線 26.5 1994 29 2021

事業費 2.2

２区排水橋 上八雲３号線 10.5 1995 28 2022

事業費 2.2

西条橋 黒咲線 21.9 1997 26 2021

事業費 2.2

大山女魚橋 黒咲線 23 2000 23 2021

事業費 2.2

豊橋 黒咲線 21.2 2001 22 2021

事業費 2.2

栄橋 黒咲線 30.1 2001 22 2021

事業費 2.2

向弓跨道橋 浜松７号線 19.3 1980 43 2025

事業費 2.2

更生橋 八雲山崎山手線 16.7 1987 36 2021

事業費 2.2

花浦生産橋 立岩山崎海岸線 11.2 1987 36 2022

事業費 2.2

大沢橋 湯の沢線 55 1988 35 2024

事業費 2.2

黒岩中央跨道橋 黒岩中央線 55.6 2001 22 2024

事業費 2.2

東野旭丘跨道橋 町道東野旭丘線 44.7 2003 20 2025

事業費 2.2

旭丘跨道橋 町道旭丘線 75.4 2003 20 2025

事業費 2.2

栄浜第２跨道橋 町道栄浜墓地線 45.4 2003 20 2025

事業費 2.2

熱田跨道橋 熱田線 65.5 2003 20 2024

事業費 2.2

浜松４号跨道橋 浜松４号線 64.7 2003 20 2024

事業費 2.2

浜松５号跨道橋 浜松５号線 64.5 2003 20 2024

事業費 2.2

浜松７号跨道橋 浜松７号線 75.5 2003 20 2024

事業費 2.2

広域営農第２跨道橋 広域営農線 56 2003 20 2024

事業費 2.2

広域営農第１跨道橋 広域営農線 49.1 2003 20 2024

事業費 2.2

弥之助沢跨道橋 町道弥之助沢線 44.5 2003 20 2025

事業費 2.2

鉛川３号橋 鉛川温泉線 18.95 1965 58 2025

事業費 2.2

南橋 八雲山崎山手線 5 1966 57 2024

事業費 2.2

辻橋 八雲山崎山手線 3 1966 57 2024

事業費 2.2

【定期点検】
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【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1
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【定期点検】【定期点検】
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【定期点検】【定期点検】
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対策内容

          

対策内容
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1.1
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【定期点検】【定期点検】
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1.1
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【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2026 2027 2028 2029 2030 2031
橋梁名

道路
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路線名
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(m)

架設
年度

供用
年数 2032 2033 2034 2035

最新
点検
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修繕
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対策の内容・時期・事業費（百万円）

元町２号橋 元町東町幹線 2.6 1967 56 2025

事業費 2.2

大新橋 大新１号線 8.5 1973 50 2022

事業費 2.2

蕨橋 東野桜野線 10.4 1975 48 2022

事業費 2.2

更生小橋 八雲山崎山手線 2.8 1985 38 2023

事業費 2.2

茂無部２号橋 栄浜山線 15 1988 35 2021

事業費 2.2

平田橋 八雲山崎山手線 4.1 1990 33 2023

事業費 2.2

出雲１号橋 出雲１号線 2.3 1991 32 2023

事業費 2.2

平成橋 東雲９号線 5.3 1992 31 2025

事業費 2.2

昭和橋 東雲１０号線 5.3 1992 31 2025

事業費 2.2

黒岩橋 ルコツ川沿線 16.16 1995 28 2021

事業費 2.2

かえで２号橋 黒咲線 23.8 1995 28 2025

事業費 2.2

御料橋 桜野温泉線 50 2001 22 2021

事業費 2.2

山崎跨道橋 山崎跨道橋縦貫道側道上り線43.74 2001 22 2024

事業費 2.2

黒岩山手跨道橋 黒岩山手線 74.7 2001 22 2024

事業費 2.2

神遊橋 内浦大新線 5 2003 20 2023

事業費 2.2

赤石橋 内浦大新線 9.6 2003 20 2022

事業費 2.2

熱田東跨道橋 熱田東線 61.5 2003 20 2024

事業費 2.2

野田生第１跨道橋 町道野田生第1･2跨道橋縦貫道側道上下線45 2003 20 2025

事業費 2.2

野田生第２跨道橋 町道野田生第1･2跨道橋縦貫道側道上下線45 2003 20 2025

事業費 2.2

東野跨道橋 町道東野跨道橋縦貫道側道上り線52 2003 20 2025

事業費 2.2

茂無部１号橋 栄浜海岸線 5.6 1943 80 2025

事業費 2.2

相沼孵化場橋 相沼内川沿線 2 1952 71 2023

事業費 2.2

東野橋 東野１号線 10.3 1958 65 2022

事業費 2.2

冷水橋 泊川冷水線 17.45 1964 59 2025

事業費 2.2

改良橋 八雲山崎山手線 3.1 1966 57 2025

事業費 2.2

関内橋 関内原野線 19.6 1967 56 2025

事業費 2.2

幸八橋 八雲山崎山手線 10 1967 56 2025

事業費 2.2

小早川橋 八雲山崎山手線 2.6 1967 56 2025

事業費 2.2
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千田橋 八雲山崎山手線 4.9 1967 56 2025

事業費 2.2

音名川１号橋 湯の沢線 13.33 1970 53 2025

事業費 2.2

久保橋 大新線 2.6 1975 48 2023

事業費 2.2

蛇体橋 関内原野線 26.45 1975 48 2021

事業費 2.2

黒岩３号橋 黒岩３号線 2 1980 43 2023

事業費 2.2

賀呂二号橋 大新春日線 11.8 1981 42 2022

事業費 2.2

鉛川５号橋 鉛川温泉線 12.3 1981 42 2022

事業費 2.2

鮎濱橋 熊石高等学校線 6.6 1984 39 2023

事業費 2.2

育成橋 熱田奥横断線 15.6 1986 37 2021

事業費 2.2

中央二号橋 大新熱田中央線 11.4 1988 35 2022

事業費 2.2

春日橋 春日線 17.1 1991 32 2021

事業費 2.2

二股橋 浜松１号線 10.55 1994 29 2022

事業費 2.2

かえで１号橋 山崎富咲線 13.5 1994 29 2021

事業費 2.2

賀呂三号橋 賀呂川線 16.7 1995 28 2021

事業費 2.2

大関１号橋 上八雲３号線 16 1995 28 2021

事業費 2.2

山崎中央３号橋 山崎中央線 7.7 1996 27 2024

事業費 2.2

早瀬橋 山崎中央線 15.06 1996 27 2024

事業費 2.2

メム橋 立岩会館通線 3.8 1996 27 2023

事業費 2.2

山崎中央１号橋 山崎中央線 12.5 1997 26 2022

事業費 2.2

山崎中央２号橋 山崎中央線 7.6 1998 25 2024

事業費 2.2

あやめ１号橋 花浦３号線 16.3 1998 25 2024

事業費 2.2

あやめ２号橋 花浦３号線 11.8 1998 25 2024

事業費 2.2

山崎４号橋 山崎中央線 3 1999 24 2023

事業費 2.2

黒咲橋 黒咲線 30.1 1999 24 2025

事業費 2.2

ポンセイヨウベツ橋 セイヨウベツ線 14.1 2002 21 2022

事業費 2.2

熱田連絡橋 熱田線 8.4 2003 20 2022

事業費 2.2

門昌庵橋 畳岩高台線 49.6 2004 19 2021

事業費 2.2

上八雲１号橋 上八雲幹線 27.38 1961 62 2025

事業費 2.2
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【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.11.1

【定期点検】

1.1

1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

【定期点検】

【定期点検】【定期点検】

1.11.1

1.1

1.1

【定期点検】

【定期点検】

1.1

【定期点検】

1.1

1.1 1.1

1.1

対策内容

          

1.1 1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

1.1

【定期点検】

対策内容

          

対策内容

          

【定期点検】



【様式１－２】

事業費

（百万円）
備考

2026 2027 2028 2029 2030 2031
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032 2033 2034 2035

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

トワルベツ２号橋 富咲１号線 14.5 1971 52 2025

事業費 2.2

咲来4号橋 3.48 2023 2023

事業費 2.2

咲来5号橋 2.9 2023 2023

事業費 2.2

762.4

      

対策内容

   

0 1.1

【定期点検】

1.1

【定期点検】

対策内容

          

【定期点検】 【定期点検】

1.1 1.1

対策内容

          

【定期点検】 【定期点検】

1.1 1.1

今後の修繕・架替え事業費（百万円） 158.3 157.2 72.4 85.5 82.1 82.7 50.6 8.8 20.9 44.0


