

令和8年度工事及び委託業務発注予定(令和8年5月13日以降)

(単位:千円)

NO	区分	格付	発注予定	事業名	施工場所	工期	概要	概算費用
1	土木	A単体 or JV(A+AorB)	5月下旬	本町八高通線路側帯改修工事	住初町・栄町	6箇月	路側帯改修 L=340m	27,200
2	土木	A単体 or JV(A+AorB)	5月下旬	内浦海岸線道路改良舗装工事	東雲町・内浦町	6箇月	道路改良 L=240m	36,000
3	管	A	5月下旬	栄町地区配水管布設替工事	栄町	6箇月	布設φ150mm L=246m	22,560
4	委託	-	5月下旬	入沢頭首工調査設計業務	入沢	9箇月	設計調査業務一式	18,500
5	委託	-	5月下旬	公共下水道管路点検調査業務	八雲地区	9箇月	管路点検調査 L=2300m	11,820
6	土木	A単体 or JV(A+AorB)	6月下旬	川向橋修繕工事	落部	6箇月	橋梁修繕 N=1橋	29,700
7	土木	JV(A+A)	6月下旬	3・4・7本町大通雨水排水施設整備工事	東雲町・内浦町	8箇月	雨水管新設L=92m、MH2基、 その他既設管撤去工一式	77,600
8	土木	A	6月下旬	地藏橋修繕工事	富咲	4箇月	橋梁修繕 N=1橋	18,500
9	土木	B・C	6月下旬	公共下水道東雲町地区汚水柵設置工事	東雲町	3箇月	汚水柵設置 N=9箇所	3,500
10	委託	-	6月下旬	内浦大新線道路改良事業用地測量業務	東雲町・三杉町	3箇月	用地測量業務一式	1,290
11	管	A	6月下旬	上水道管洗浄施設設置工事	市街地給水区域	5箇月	マンホール設置ほか	8,800
12	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設機械設備更新工事	落部地区	8箇月	スクリーンユニット・調整攪拌ポンプ・給水加 圧装置 他	130,000
13	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設電気設備更新工事	落部地区	8箇月	流入汚水量計・流量計・水位計 他	36,000
14	機械器具設置	-	6月下旬	落部地区農業集落排水処理施設マンホールポン プ更新工事	落部地区	8箇月	マンホールポンプ・操作盤 N=6箇所	124,000
15	委託	-	6月下旬	新八雲斎場基本計画策定業務	八雲地域	6箇月	基本計画策定業務一式	5,500
16	土木	A単体 or JV(A+AorB)	7月下旬	落部跨線橋修繕工事	落部	5箇月	橋梁修繕 N=1橋	29,200

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。

令和8年度工事及び委託業務発注予定(令和8年5月13日以降)

(単位:千円)

NO	区分	格付	発注予定	事業名	施工場所	工期	概要	概算費用
17	土木	B・C	7月下旬	公共下水道宮園町地区汚水柵設置工事	宮園町	2箇月	汚水柵設置 N=3箇所	2,000
18	委託	-	7月上旬	農道橋梁点検診断業務	下の湯	4箇月	点検診断 N=1橋	3,700
19	委託	-	7月上旬	八雲町橋梁修繕設計業務	落部	4箇月	橋梁修繕設計 N=1橋	7,000
20	土木	B・C	8月下旬	熊石泊川地区マンホール嵩上げ工事	熊石泊川町	2箇月	マンホール嵩上げ N=3箇所	1,360
21	土木	B・C	8月下旬	浜中マンホールポンプ所蓋交換工事	熊石	2箇月	マンホール蓋交換 N=1箇所	2,530
22	舗装	-	8月下旬	町道湯の沢線舗装改修工事	熊石平町	4箇月	オーバーレイ舗装 L=875m	30,000
23	電気	-	8月下旬	熊石浄化センター受電設備非常用電源装置取替業務	熊石地区	3箇月	非常用電源装置修繕	2,170
24	電気	-	8月下旬	浜中・泊川グラインダーポンプ所操作盤修繕業務	熊石地区	3箇月	操作盤修繕	780
25	機械器具設置	-	8月下旬	八雲浄化センター及び落部農業集落排水処理施設修繕業務	八雲地区・落部地区	5箇月	凝集剤供給ポンプ・エアリフトブロワ・減速機	5,470
26	管	B	8月下旬	東野地区消火栓新設工事	東野	3箇月	東野新設消火栓 N=1基	2,210

公表内容については、公表時点での概要・概算・格付であり、今後の予算等の都合により延期・中止・変更となる場合がありますので、ご承知おきください。