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本業務は、駅舎デザインコンセプトである「牧場の中にある駅」を基本に現状の牧歌
的風景を活かし、過大施設は想定せず、民間連携・誘致による農業関連施設などの
整備計画を策定していくもの。

項目 内容等 備考
業務名 北海道新幹線新八雲（仮称）駅周辺整備計画策定支援業務

契約方式 公募型プロポーザル方式による随意契約

履行期間 令和５年６月１２日～令和７年２月２８日

契約金額 １３，２００，０００円（税込）

契約事業者 株式会社ドーコン 代表取締役社⾧ 今 日出人

主な実績等 ・新幹線⾧万部駅周辺整備調査業務（H30.3）
・北海道新幹線倶知安駅西口周辺エリア施設整備計画策定業務（R5.2）
・北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会戦略会議支援業務（R5.3）
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計画準備

（１）基礎分析

（２）住民・事業者・関係機関等
との合意形成支援

（３）具体的整備方針等の検討

（４）新駅周辺の土地利用計画
の検討

（５）民間活力導入のスキーム

（６）エリア全体の整備方針

（７）報告書とりまとめ

（８）町民会議等合意形成支援

業務打合せ ① ② ③
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業務打合せ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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令和５年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月

株式会社ドーコン 新八雲（仮称）駅周辺整備計画策定 業務計画書より抜粋

✔駅周辺整備計画策定にあたり、本
推進会議から意見等を聴取しながら
策定していく。
→若年層の意見反映もしていきたい

✔本推進会議委員とは別に「高校生
委員」からも意見聴取
（ワークショップを想定）
→八雲高校の「校外活動」の一環と
しての取組


