
今後のスケジュールについて

資料5

八雲町政策推進課新幹線・公共交通係（令和5年8月1日）



資料１

新八雲（仮称）駅周辺整備に関して、関係機関では下記スケジュールを想定している。
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北海道

JRTT

八雲町

令
和
１
２
年
度
開
業

測量 用地買収 暫定道路工 アクセス道路・駅前広場工事アクセス道路
等実施設計

無電柱化
予備設計 詳細設計 整備計画資料作成 電線共同溝施工

発注→土木工事（高架等） 軌道工事（工期未定）

基本設計
（駅デザイン決定）実施設計 建築工事（工期未定）

新駅周辺整備計画策定
（建物等配置決定）

用地測量・地質調査
駐車場実施設計

駐車場施工

用地測量・地質調査
基本・実施設計

施工

※8/1時点

1

用地買収

用地買収


